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 Тутаевского муниципального района

В соответствии с положением о муниципальной инновационной площадке в сфере образования Тутаевского МР направляет пакет документов на присвоение статуса муниципальной инновационной площадки по теме 

 «Сетевое взаимодействие ДОУ по созданию
 программы формирования основ финансовой грамотности  для участников образовательных отношений».
 Юридические адреса ОУ: 

МДОУ № 11 «Колокольчик»
Ярославская область, город Тутаев, улица Комсомольская дом 93
телефон/факс: 8 (48533) 2-07-46, e-mail: http://mdou11kolokolchik@yandex.ru
Сайт: https://ds11-tmr.edu.yar.ru/
МДОУ  № 12 «Полянка» 
Ярославская область, город Тутаев, улица Советская, дом 24
телефон/факс: (48533) 7-67-06, e-mail: 12polyanka@mail.ru
Сайт: https://ds12-tmr.edu.yar.ru/

МДОУ  № 8 «Колосок»
 Ярославская область, Тутаевский район, п.Фоминское ул.Центральная, д.7
 телефон: (848533) 4-01-90,  e-mail: 8kolosok1@mail.ru
Сайт: https://ds8-tmr.edu.yar.ru/index.html
МОУ «Начальная школа - детский сад  № 24 «Солнышко»

Тутаевский район, поселок Микляиха, ул. Волжская Набережная, 24.
телефон/факс: 8(48533)4-43-24, e-mail: solnchko24@yandex.ru
Сайт: https://shs24tut.edu.yar.ru/index.html
Научный руководитель проекта: Ягодкина Ольга Константиновна
Муниципальный координатор: 
Краткая аннотация проекта

Цель проекта: разработка методических рекомендаций по созданию и апробации программы формирования основ финансовой грамотности  для участников образовательных отношений.

Задачи проекта:
· разработать учебно - методическую документацию по формированию основ финансовой грамотности дошкольников;
· обеспечить научно-методическую поддержку  педагогов при реализации новшеств;

· совершенствовать информационно-образовательную среду учреждений;
· обобщить и распространить опыт реализации курса финансовой грамотности для дошкольников, представив его на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, видеоматериалов.
 Основная идея проекта
 В учреждениях - соисполнителях данного проекта формируются команды разработчики программы формирования основ финансовой грамотности  для участников  образовательных отношений.
 Апробация разработанной программы проводится в рамках программы «Стратегия развития системы образования ТМР на 2021-2025 годы» по направлению «Создание условий для повышения качества и доступности общего образования», целью которого является развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений в различных направлениях деятельности.

Приложение: 1. Инновационный проект 

Заведующий МДОУ № 11 «Колокольчик» ________________Е.Н. Белова
Заведующий МДОУ № 12 «Полянка» _____________​​​​​​​​_______Н.В. Касьянова


Заведующий МДОУ №8 «Колосок» _______________________Н.Л. Бородай
 Директор МОУ «Начальная школа - детский сад  № 24 «Солнышко»
_____________Н.А. Жеварина
Инновационный проект

«Сетевое взаимодействие ДОУ по созданию

программы формирования основ финансовой грамотности  для участников образовательных отношений»
Цель проекта: разработка методических рекомендаций по созданию и апробации программы формирования основ финансовой грамотности  для участников образовательных отношений.
Задачи проекта:
· разработать учебно - методическую документацию по формированию основ финансовой грамотности дошкольников;
· обеспечить научно-методическую поддержку  педагогов при реализации новшеств;

· совершенствовать информационно-образовательную среду учреждений;
· обобщить и распространить опыт реализации курса финансовой грамотности для дошкольников, представив его на семинарах, конференциях, а также в виде публикаций, пособий, печатных изданий, видеоматериалов.
Сроки реализации


1
этап - организационно-подготовительный (2021-2022 учебный год) - методическая проработка вопроса и разработка программы формирования основ финансовой грамотности;
2
этап - практический (2022-2023 учебный год) – апробация программы и разработка методических рекомендаций; 

3
этап - контрольно-аналитический
(сентябрь-декабрь 2023 года) –диссеминация инновационного опыта в педагогическом сообществе ТМР, подведение итогов.
Направление реализации проекта


Повышение качества образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в соответствии с требованиями Федерального государственного
 образовательного стандарта дошкольного образования:
· развивающая предметно - пространственная среда 
· педагогическое взаимодействие
· кадровый потенциал
Ответственные за разработку и реализацию проекта
МДОУ № 11 «Колокольчик» Лесникова О.С., старший воспитатель
МДОУ №12 «Полянка» Сальникова Н.Н., старший воспитатель
МДОУ №8 «Колосок» Леванова К.Е., старший воспитатель
МОУ «Начальная школа - детский сад  № 24 «Солнышко» Червякова О.В. старший воспитатель
Ожидаемый результат реализации проекта
1.
Определены содержание и средства раздела финансовая грамотность как  направления  экономического воспитания и образования детей в возрасте 5-7 лет, разработаны методические рекомендации.
2.
Разработано  программно-методическое обеспечение по экономическому воспитанию детей дошкольного возраста.

3.
Разработана система экономического просвещения родителей.

4.
Повышена компетентность педагогов в вопросах финансово-экономического образования дошкольников.

5.
Модернизирована развивающая предметно - пространственная среда, способствующая решению задач экономического воспитания.

Продукты проекта
В ходе реализации проекта будут получены следующие продукты:

-
рабочие программы по формированию основ финансовой грамотности детей 5-7 лет;

-
сборник методических разработок по формированию предпосылок финансовой грамотности обучающихся (конспекты непосредственно образовательной деятельности, сценарии Клубных часов по формированию предпосылок финансовой грамотности у дошкольников, описание сюжетно-ролевых игр);

-
конспекты мероприятий по финансовой грамотности для родителей;

-
авторские дидактические пособия, презентационные материалы к занятиям по формированию финансовой грамотности дошкольников;

 -
сценарии обучающих семинаров для педагогов по формированию финансовой грамотности у дошкольников.
Обоснование возможности реализации проекта

Опыт участников МИП в сетевом взаимодействии по экологическому и патриотическому образованию, материально-техническая база ОУ.
Механизм реализации проекта

Предполагается синхронная деятельность проектных команд МИП в точном соответствии с основной идеей проекта. Проектное управление будет организовано административной командой ОУ, научно-методическое сопровождение обеспечит научный руководитель проекта.
Финансирование проекта осуществляется за счет нормативно-бюджетного финансирования. Привлечение имеющегося опыта и ресурсов: интеллектуальный потенциал руководителей ОУ-участников МИП, опыт социальных партнеров, организаций, занимающихся вопросами экономического воспитания.
Предложения по распространению и внедрению результатов реализации проекта
-Публикация материалов в печатных изданиях и сети Интернет

-Трансляция опыта на Международной инновационной ярмарке (г. Ростов), районной конференции инновационных проектов, методических семинарах, размещение материалов на сайте ОУ.
-Издательская деятельность.

Календарный план

	№ п/п
	Задача
	События
	Сроки реализации
	Конечные продукты деятельности

субъектов проекта

	ЭТАП 1. Организационно-подготовительный (2021-2022 учебный год)

	1.
	Анализ ресурсов для реализации проекта, изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы по вопросам формирования основ финансовой грамотности.
	Ознакомление с теорией вопроса ФГ
	Октябрь-ноябрь 2021
	

	
	
	Анкетирование ДОУ района на предмет изучения основ ФГ.
	Декабрь 2021
	Итоги анкетирования.

	
	
	Организационный семинар для соисполнителей проекта МИП «Финансовая грамотность-запрос времени».
	Январь 2022
	Примерная структура и содержание проекта, выбор тем.

	
	
	Подготовка нормативно-правовой документации
	Январь –  март

2022
	Нормативно-правовые документы (Договор о сетевом взаимодействии, Приказ о формировании творческой группы)

	ЭТАП 2. Практический (2022-2023 учебный год)

	2.
	Разработка и апробация программы по ФГ
	Методическое сопровождение деятельности проектных команд ОО – участников МИП
	В течение всего периода.
	Программа, планы, конспекты, сценарии, игры, памятки, дидактические пособия, презентационные материалы.

	3.
	Повышение

профессионального

мастерства участников МИП
	Обзор программ по ФГ для дошкольников в форме брифинга.

Выбор традиционных и инновационных форм проведения мероприятий для педагогов.
	Март 2022 г.
	План мероприятий.

	
	
	Организация мероприятий для педагогов:

· Конкурс эмблем программы

· Деловая игра по основам ФГ

· Семинар – практикум "Перспективное планирование по программе «Финансовая грамотность дошкольника»
· Ярмарка педагогических идей

«Театральные постановки " Богатство и бедность"»

· Фестиваль дидактических игр по ФГ

· Магазин проблемных ситуаций «Учимся занимать и отдавать долги»

· Мозговой штурм «Учимся планировать»

· Консультация «Интерактивные формы работы с родителями по вопросам воспитания ФГ»
	Май 2022 г.

Октябрь 2022 г.

Ноябрь 2022 г.
	Эмблема программы
Сценарии мероприятий

	4.
	Формирование основ ФГ обучающихся
	Организация мероприятий для детей:

· Тестовые задания с открытым ответом «Один-два-вместе»

· Мини-исследование

· Интерактивные программы
	Сентябрь-декабрь 

2022 г.

Февраль-март 2023г.

Май 2023.г.
	Сценарии мероприятий

	5.
	Привлечение родительской общественности.
	Организация мероприятий для родителей:

· Фестиваль профессий.

· Квест-игра «Семейный бюджет»

· Акции.
	Апрель 2022 г.

Октябрь 2022г.

В течение всего периода.


	Сценарии мероприятий

	6. 
	Разработка сайта МИП и диагностического инструментария.
	1.Разработка сайта МИП и размещение материалов.

2. Разработка диагностического инструментария.
	В течение всего периода.


	Сайт 
Диагностические карты

	ЭТАП 3. Контрольно-аналитический
(сентябрь-декабрь 2023 года)

	7.
	Внедрение инновационных продуктов на муниципальном уровне.
	Аналитическая сессия. Оформление результатов апробации программы.
	Сентябрь-октябрь 

2023 г.
	

	
	
	Трансляция опыта на Международной инновационной ярмарке (г. Ростов)
	Декабрь 

2023 г.
	

	
	
	Круглый стол по результатам деятельности МИП
	Декабрь 

2023 г.
	


