ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на реализацию проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР»
в МОУ Чебаковская СШ Тутаевского муниципального района 

Цель реализации проекта: Создание в системе образования Тутаевского МР единой структуры реализации технологического образования с использованием педагогических, информационных и технико-технологических возможностей учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также высокотехнологичных предприятий района и региона.
1. ЗАДАНИЕ:
1.1. Обеспечить реализацию проекта внутри учреждения в соответствии с планом и достижение запланированных значений показателей эффективности реализации проекта (Таблица 1).

1.2. Принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования.

1.3. Обеспечить управление и контроль за деятельностью РГ по разработке содержания модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии».

1.4. Обеспечить участие в реализации проекта 5 педагогов (в деятельности 11 рабочих групп по разработке содержания модулей учебного предмета «Технология») (Таблица 2).

1.5. Обеспечить развитие образовательного партнерства (интеграцию) с общеобразовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также различными технологичными производствами и бизнес-структурами, апробировать и описать механизмы интеграции.

1.6. Принять участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия.

2. ЭТАПЫ РАБОТЫ:
2.1. Этап проектирования (март 2020 – август 2021)
На данном этапе предстоит:

· организовать деятельность инновационной команды; 

· заполнить паспорт инновационной деятельности;

· провести мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями;

· принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования;

· спроектировать деятельность учреждения как опорного для рабочих групп педагогов по модулям «Технологии, профессии и производства» и «Производство и технологии», разработать программы модулей учебного предмета «Технология»; 

· разработать дорожную карту по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении;

· организовать повышение квалификации педагогических работников школы;

· сформировать Портфель программ модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. для реализации в школе;

· разработать рабочие программы учителей;

· внести изменения в разделы ООП НОО и ООП ООО; 

· сформировать реестр образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства;

· определить механизмы интеграции организаций для реализации идей проекта;

2.2.  Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022)
Этап предусматривает:

· апробацию и корректировку разработанных модульных программ учебного предмета «Технология»;

· апробацию механизмов интеграции организаций;

· проведение отчётного регионального мероприятия;

2.3.  Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022)
Этап предусматривает:

· качественную оценку результатов проекта;

· оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности;

· определение перспектив развития инновационной деятельности. 

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (продукты инновационной деятельности)
3.1. Образовательная программа модуля «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология» (до 20.12.2020);

3.2. Модульные образовательные программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 кл. (до 01.04.2021);

3.3. Описание педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» (до 01.11.2022);

3.4. Описание модели школьного технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона (до 01.10.2022)

4. ФОРМА ОТЧЕТА
Отчет о выполнении работ предоставляется Заказчику в форме продуктов инновационной деятельности в сроки, указанные в п.3 Технического задания, а также в форме отчета о результатах деятельности в декабре 2022 года.

Таблица 1

План реализации технического задания
(Содержание и формы работы  внутри образовательного учреждения)
	№ п/п
	Содержание деятельности/ мероприятие
	Сроки 

	Результат

	1
	2
	3
	

	2020

	1
	Оборудование и включение в образовательный процесс Центра «Точка роста»
	февраль - август
	Открыт Центр «Точка роста»

	2
	Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями
	март
	Аналитическая справка

	3
	Оформление страницы проекта на сайте ОУ
	май
	Страница сайта создана

	4
	Обновление материально-технической базы
	
	Обновлена МТБ

	5
	Заполнение анкеты на начало реализации проекта
	сентябрь
	Анкета представлена в срок

	6
	Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ
	сентябрь-декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта

	7
	Оформление паспорта инновационной деятельности
	сентябрь
	Паспорт инновационной деятельности предоставлен в установленный срок

	8
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	октябрь, декабрь 
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	9
	Разработка программ модулей «Технологии, профессии и производства», «Производство и технологии» учебного предмета «Технология»
	до 20.12
	Программы модулей представлены на экспертизу

	2021

	1
	Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология»
	январь-март
	Дорожная карта разработана

	2
	Обновление материально-технической базы
	
	Обновлена МТБ

	3
	Организация повышения квалификации педагогов 
	январь-сентябрь 
	1 педагог повысил квалификацию

	4
	Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства
	февраль - апрель
	Сформирован реестр партнеров


	5
	Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта
	февраль - апрель
	Заключены договорные отношения

	6
	Участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования
	март - август 
	Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования

	7
	Формирование  Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология» и разработка модульной образовательной программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 классов 
	до 01.04
	Модульная образовательная программа учебного предмета «Технология» представлена на экспертизу 

	8
	Разработка рабочих программ учителей
	До 01.09
	Разработаны рабочие программы учителей

	9
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	апрель, 
июнь, октябрь, декабрь 
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	10
	Внесение изменений в разделы ООП НОО и ООП ООО; 
	июнь-август 
	Внесены изменения

	11
	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов
	сентябрь - декабрь
	Программы апробированы частично

	12
	Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ
	сентябрь-декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта

	13
	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта
	октябрь
	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта

	2022

	1
	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов
	январь - май
	Апробирована модульная программа

	2
	Организация повышения квалификации педагогов 
	январь-сентябрь 
	2 педагога повысили квалификацию

	3
	Участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия 
	февраль - апрель
	Участвовали в мероприятии не менее 50% педагогов  

	4
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	апрель, 
июнь, октябрь
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	5
	Корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1-х и 5-х классов
	май-август
	скорректирована модульная программа

	6
	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 2-х и 6-х классов
	сентябрь - декабрь
	Программы апробированы частично

	7
	Обновление информации на странице проекта на сайте ОУ
	сентябрь-декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта

	8
	Описание модели школьного технологического образования 
	до 01.10.
	Модель школьного технологического образования описана и представлена в срок

	9
	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта
	октябрь
	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на третий год реализации проекта

	10
	Представление описания управленческой и педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология»
	до 01.11
	Практики описаны и представлены в срок

	11
	Заполнение аналитической справки
о качественных изменениях внутри школы
	ноябрь
	Справка представлена в срок

	12
	Заполнение анкеты по итогам реализации проекта
	ноябрь
	Анкета представлена в срок


Таблица 2

Участники РИП внутри ОУ:
	№ п/п
	Ф.И.О. участника 
(полностью)
	Должность 
	Контактный телефон,
адрес электронной почты
	Функции в проекте, направление РГ

	1
	Крылова Анна Александровна
	учитель начальных классов
	89206519206 kazamatova.anna@mail.ru
	разработка  и реализация программы модуля «Технологии, профессии и производства»,
реализация программ модулей «Технология работы с бумагой и картоном», «Технология работы с пластичными материалами», «Технология работы с природными материалами», «Технология работы с текстильными материалами», «Технологии работы с конструктором», «Робототехника», «Информационно-коммуникационные технологии»

	2
	Дадашев Мубариз Тофиг оглы
	учитель иностранного языка
	89201000646 boris.dadaschev@yandex.ru
	разработка  и реализация программы модуля «Производство и технологии», реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»

	3
	Седова Надежда Павловна
	учитель географии
	89201209194 chebsosh@mail.ru
	разработка  и реализация программы модуля «Производство и технологии», реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»

	4
	Морозов Александр Анатольевич
	учитель географии
	89201035075           evg-alay@yandex.ru
	разработка программы модуля ?
реализация программ модулей «Информационно-коммуникационные технологии», «Автоматизированные системы», «3D-моделирование, прототипирование и макетирование», «Компьютерная графика, черчение»

	5
	Коровин Станислав Иванович
	учитель химии и биологии
	89159616241  sikorovin028@yandex.ru
	реализация программ модуля «Растениеводство»


Таблица 3

Показатели результативности реализации проекта 

	Показатель результативности
	Планируемое значение показателя на 1 год реализации проекта (программы) 
(на 01.05.2020)
	Планируемое значение показателя на 2 год реализации проекта (программы) 
(на 01.10.2021)
	Планируемое значение показателя на 3 год реализации проекта (программы) 
(на 01.10.2022)

	1. Количество обучающихся, изучающих учебный предмет «Технология» на основе модульной программы;
· в 1-4 классах
· в 5-8 классах
	0
0
	16
12
	30
25

	2. Число организаций, с которыми апробированы механизмы интеграции разных типов учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»;
	0
	3
	3

	3. Число учреждений, на базе которых открыты муниципальные Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills;
	0
	0
	0

	4. Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию компетенций WorldSkills;

	0
	0
	0

	5. Количество педагогов, участвующих в реализации  модульной программы учебного предмета «Технология»
· в 1-4 классах
· в 5-8 классах
· в 1-8 классах
	0
0

	1
2
1
	2
2
1

	6. Количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций WorldSkills.
	0
	0
	0

	7. Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по направлениям проекта
	2
	3
	5


