

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов**  
**всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка и издание приказа «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» (далее - ВсОШ).	май 2020г.	ДО, ИОЦ
2	Подготовка и издание приказа «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». Утверждение состава оргкомитета ШЭ олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий, состава жюри, апелляционных комиссий, сроков проведения ШЭ, мест проведения ШЭ, организационно-технологической модели проведения ШЭ, требований к проведению ШЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.	сентябрь 2020г.	ДО, ИОЦ
3	Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ:	август – сентябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий;	сентябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету;	сентябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– об утверждении результатов школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;	сентябрь – октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– об установлении количества баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ;	октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– о направлении обучающихся на муниципальный этап ВсОШ.	октябрь-ноябрь 2020	ДО, ИОЦ
4	Проведение совещания с председателями муниципальных предметно-методических комиссий.	август 2020г.	ИОЦ
5	Подготовка заданий для школьного этапа ВсОШ.	август-сентябрь 2020г.	Председатели МПК
6	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.	август-сентябрь 2020г.	Председатели МПК
7	Проведение ежегодного семинара-совещания с руководителями ОУ, ответственными за проведение олимпиады «Итоги всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года и основные задачи на 2020-2021 учебный год».	сентябрь 2020г.	ДО, ИОЦ
8	Участие в вебинарах для организаторов школьного и муниципального этапов ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2020г.	ДО, ИОЦ, МПК, жюри, оргкомитет

9	Проведение консультаций для членов жюри и членов оргкомитетов школьного и муниципального этапов ВсОШ.	сентябрь-декабрь 2020г.	ИОЦ
10	Организация работы телефонов «горячей линии».	сентябрь 2020г. - март 2021г.	ДО, ИОЦ
11	Аккредитация общественных наблюдателей на школьный и муниципальный этапы ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2020г.	ДО, ИОЦ
12	Размещение на сайтах ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ» в сети Интернет нормативных актов, регламентирующих проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ, оперативной информации.	весь период	ДО, ИОЦ
13	Выдача заданий школьного этапа ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2020г.	ИОЦ
14	Проведение школьного этапа ВсОШ по 20 общеобразовательным предметам.	сентябрь-октябрь 2020г.	ДО, ИОЦ
15	Проверка олимпиадных работ.	сентябрь-октябрь 2020г.	Председатели предметных жюри
16	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами.	сентябрь-октябрь 2020г.	Председатели предметных жюри
17	Проведение мониторинга выполнения требований к проведению школьного этапа ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2020г.	Оргкомитет проведения ШЭ
18	Предоставление отчетов о проведении школьного этапа олимпиады.	до 5 ноября 2020г	ОУ
19	Формирование сводного отчета ШЭ ВсОШ и направление его в департамент образования ЯО.	до 10 ноября 2020г.	ДО, ИОЦ
20	Подготовка и издание приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». Утверждение состава оргкомитета МЭ олимпиады, состава жюри МЭ, апелляционных комиссий, сроков проведения МЭ, мест проведения МЭ, организационно-технологической модели проведения МЭ, требований к проведению МЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.	октябрь 2020г.	ДО, ИОЦ
21	Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение муниципального этапа ВсОШ:	октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий;	октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении дежурных в аудиториях во время проведения муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету;	октябрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
	– об утверждении результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;	ноябрь-декабрь 2020 г.	ДО, ИОЦ
22	Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь - декабрь 2020г.	ИОЦ
23	Получение и тиражирование заданий для проведения муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь - декабрь 2020г.	ИОЦ
24	Проведение муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь-декабрь 2020г.	ДО, ИОЦ
25	Доставка олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа ВсОШ.	в дни проведения МЭ олимпиады по каждому предмету	ИОЦ

26	Проверка олимпиадных работ.	ноябрь - декабрь 2020г.	Председатели предметных жюри
27	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами.	ноябрь - декабрь 2020г.	Председатели предметных жюри
28	Передача результатов участников муниципально-го этапа ВсОШ (9-11 кл.) по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа ВсОШ.	в соответствии с графиком	ИОЦ
29	Подготовка отчета о проведении муниципального этапа ВсОШ и направление его в департамент образования ЯО.	до 21 декабря 2020 г.	ДО, ИОЦ
30	Формирование и передача сведений МЭ ВсОШ в единую региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников	ноябрь-декабрь 2020г.	ИОЦ
31	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ.	январь-февраль 2021г.	ДО, ИОЦ
32	Подготовка и издание приказов о направлении обучающихся на региональный этап ВсОШ.	январь-февраль 2021г.	ДО, ИОЦ
33	Публикация на сайтах ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ» в сети Интернет олимпиадных работ победителей муниципального этапа ВсОШ.	март 2021 г.	ИОЦ
34	Проведение анализа результатов школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.	март 2021 г.	ИОЦ
35	Проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа ВсОШ.	май 2021г.	ДО, ИОЦ
36	Подготовка информации по итогам проведения школьного, муниципального, регионального этапов ВсОШ в сборник «Образование в цифрах и фактах».	май-июнь 2021 г.	ИОЦ

Используемые сокращения:

ДО – Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района,  
ИОЦ - Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр»,

ОУ – учреждения образования,

МПК – муниципальные предметно методические комиссии.