

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка и издание приказа «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» (далее - ВсОШ).	май 2021 г.	ДО, ИОЦ
2	Подготовка и издание приказа «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». Утверждение состава оргкомитета ШЭ олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий, состава жюри, апелляционных комиссий, сроков проведения ШЭ, мест проведения ШЭ, организационно-технологической модели проведения ШЭ, требований к проведению ШЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.	сентябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
3	Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ:	август – сентябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий;	сентябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету;	сентябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– об утверждении результатов школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;	сентябрь – октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– об установлении количества баллов для участия в муниципальном этапе ВсОШ;	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– о направлении обучающихся на муниципальный этап ВсОШ.	октябрь-ноябрь 2021	ДО, ИОЦ
4	Проведение совещания с председателями муниципальных предметно-методических комиссий.	август 2021 г.	ИОЦ
5	Подготовка заданий для школьного этапа ВсОШ.	август-сентябрь 2021 г.	Председатели МПК
6	Разработка требований к проведению школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.	август-сентябрь 2021 г.	Председатели МПК
7	Проведение ежегодного семинара-совещания с руководителями ОУ, ответственными за проведение олимпиады «Итоги всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года и основные задачи на 2021-2022 учебный год».	сентябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
8	Участие в вебинарах для организаторов школьного и муниципального этапов ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ, МПК, жюри, оргкомитет
9	Проведение консультаций для членов жюри и членов оргкомитетов школьного и муниципального этапов ВсОШ.	сентябрь-декабрь 2021 г.	ИОЦ
10	Организация работы телефонов «горячей линии».	сентябрь 2021 г. -	ДО,

		март 2022г.	ИОЦ
11	Аккредитация общественных наблюдателей на школьный и муниципальный этапы ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
12	Размещение на сайтах ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ» в сети Интернет нормативных актов, регламентирующих проведение школьного и муниципального этапов ВсОШ, оперативной информации.	весь период	ДО, ИОЦ
13	Выдача заданий школьного этапа ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2021 г.	ИОЦ
14	Проведение школьного этапа ВсОШ по 20 общеобразовательным предметам.	сентябрь-октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
15	Проверка олимпиадных работ.	сентябрь-октябрь 2021 г.	Председатели предметных жюри
16	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами.	сентябрь-октябрь 2021 г.	Председатели предметных жюри
17	Проведение мониторинга выполнения требований к проведению школьного этапа ВсОШ.	сентябрь-октябрь 2021 г.	Оргкомитет проведения ШЭ
18	Предоставление отчетов о проведении школьного этапа олимпиады.	до 5 ноября 2021 г	ОУ
19	Формирование сводного отчета ШЭ ВсОШ и направление его в департамент образования ЯО.	до 10 ноября 2021 г.	ДО, ИОЦ
20	Подготовка и издание приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». Утверждение состава оргкомитета МЭ олимпиады, состава жюри МЭ, апелляционных комиссий, сроков проведения МЭ, мест проведения МЭ, организационно-технологической модели проведения МЭ, требований к проведению МЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
21	Подготовка нормативных актов, регламентирующих проведение муниципального этапа ВсОШ:	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении лиц, ответственных за получение, тиражирование, хранение олимпиадных заданий;	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– о назначении дежурных в аудиториях во время проведения муниципального этапа ВсОШ;	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– об определении квоты победителей и призеров по каждому общеобразовательному предмету;	октябрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
	– об утверждении результатов муниципального этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету;	ноябрь-декабрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
22	Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь - декабрь 2021 г.	ИОЦ
23	Получение и тиражирование заданий для проведения муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь - декабрь 2021 г.	ИОЦ
24	Проведение муниципального этапа ВсОШ.	ноябрь-декабрь 2021 г.	ДО, ИОЦ
25	Доставка олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа ВсОШ.	в дни проведения МЭ олимпиады по каждому предмету	ИОЦ
26	Проверка олимпиадных работ.	ноябрь - декабрь 2021 г.	Председатели предметных жюри
27	Разбор заданий, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выстав-	ноябрь - декабрь 2021 г.	Председатели предметных жюри

	ленными баллами.		
28	Передача результатов участников муниципального этапа ВсОШ (9-11 кл.) по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа ВсОШ.	в соответствии с графиком	ИОЦ
29	Подготовка отчета о проведении муниципального этапа ВсОШ и направление его в департамент образования ЯО.	до 21 декабря 2021 г.	ДО, ИОЦ
30	Формирование и передача сведений МЭ ВсОШ в единую региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников	ноябрь-декабрь 2021 г.	ИОЦ
31	Обеспечение участия обучающихся в региональном этапе ВсОШ.	январь-февраль 2022 г.	ДО, ИОЦ
32	Подготовка и издание приказов о направлении обучающихся на региональный этап ВсОШ.	январь-февраль 2022 г.	ДО, ИОЦ
33	Публикация на сайтах ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ» в сети Интернет олимпиадных работ победителей муниципального этапа ВсОШ.	март 2022 г.	ИОЦ
34	Проведение анализа результатов школьного, муниципального и регионального этапов ВсОШ.	март 2022 г.	ИОЦ
35	Проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа ВсОШ.	май 2022 г.	ДО, ИОЦ
36	Подготовка информации по итогам проведения школьного, муниципального, регионального этапов ВсОШ в сборник «Образование в цифрах и фактах».	май-июнь 2022 г.	ИОЦ

Используемые сокращения:

ДО – Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района,
 ИОЦ - Муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный центр» Тутаевского муниципального района,
 ОУ – учреждения образования,
 МПМК – муниципальные предметно методические комиссии.