

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов**  
**всероссийской олимпиады школьников в 2019 -2020 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Подготовка и издание приказа «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 2019-2020 учебном году»	май 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
2	Проведение совещания с председателями муниципальных предметно-методических комиссий	май 2019г.	МУ ДПО «ИОЦ»
3	Подготовка заданий для школьного этапа олимпиады	до 28 августа 2019г.	Председатели предметно-методических комиссий
4	Разработка требований к проведению школьного этапа олимпиады по каждому предмету	до 28 августа 2019г.	Председатели предметно-методических комиссий
5	Подготовка и издание приказа «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году». Утверждение состава оргкомитета ШЭ олимпиады, муниципальных предметно-методических комиссий, состава жюри, апелляционных комиссий, графика проведения ШЭ, организационно-технологической модели проведения ШЭ, требований к проведению ШЭ олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, форму итогового протокола результатов ШЭ олимпиады	до 06 сентября 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
6	Проведение ежегодного семинара-совещания с руководителями ОУ, ответственными за проведение олимпиады «Итоги всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года и основные задачи на 2019-2020 учебный год»	сентябрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
7	Проведение консультаций для членов жюри, оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады	сентябрь-декабрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
8	Прием заявлений для аккредитации граждан, желающих стать общественными наблюдателями при проведении школьного, муниципального этапов олимпиады	сентябрь-октябрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
9	Проведение мониторинга выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады	сентябрь-октябрь 2019г.	Оргкомитет проведения ШЭ
10	Выдача заданий школьного этапа олимпиады	12 сентября,	МУ ДПО «ИОЦ»

		02 октября 2019г.	
11	Подготовка и издание приказов об итогах школьного этапа олимпиады.	сентябрь-октябрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
12	Отбор участников муниципального этапа олимпиады	до 01 ноября 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
13	Представление отчетов о проведении школьного этапа олимпиады. Формирование сводного отчета ШЭ олимпиады.	октябрь-ноябрь 2019г.	ОУ, МУ ДПО «ИОЦ»
14	Подготовка и издание приказа «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году». Утверждение состава оргкомитета, состава жюри, сроков и места проведения МЭ олимпиады.	до 01 ноября 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
15	Подготовка и издание приказа «О мерах по обеспечению информационной безопасности при проведении МЭ олимпиады	до 01 ноября 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
16	Получение и обеспечение тиражирования заданий для проведения муниципального этапа олимпиады	октябрь-декабрь 2019г.	МУ ДПО «ИОЦ»
17	Проведение муниципального этапа олимпиады	ноябрь-декабрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
18	Обеспечение информационной безопасности при проведении муниципального этапа олимпиады	ноябрь - декабрь 2019г.	МУ ДПО «ИОЦ»
19	Доставка олимпиадных заданий в места проведения муниципального этапа олимпиады	в дни проведения МЭ олимпиады по каждому предмету	МУ ДПО «ИОЦ»
20	Подготовка и издание приказов о проведении и об итогах муниципального этапа олимпиады по каждому предмету.	ноябрь-декабрь 2019г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
21	Обеспечение своевременного размещения материалов по подготовке и проведению олимпиады на сайте ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ» в сети Интернет	в течение 2019-2020 уч. года	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
22	Формирование и передача сведений МЭ олимпиады в единую региональную базу данных о достижениях одаренных детей и их педагогов-наставников	ноябрь-декабрь 2019г.	МУ ДПО «ИОЦ»
23	Формирование отчета о проведении муниципального этапа олимпиады	декабрь 2019г.	МУ ДПО «ИОЦ»
24	Обеспечение участия школьников в региональном этапе олимпиады	январь-февраль 2020г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
25	Подготовка и издание приказов о направлении на региональный этап олимпиады	январь-февраль 2020г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»
26	Подготовка аналитического отчета об итогах участия Тутаевского района в олимпиаде	март 2020г.	МУ ДПО «ИОЦ»
27	Проведение церемонии награждения победителей муниципального этапа олимпиады	май 2020г.	ДОАТМР, МУ ДПО «ИОЦ»