

План – график по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Тутаевском МР на 2014 – 2016 г.г.

<i>Направления</i>	<i>Муниципальный уровень</i>			<i>Уровень образовательного учреждения</i>		
		<i>Сроки</i>	<i>Отв.</i>		<i>Сроки</i>	<i>Отв.</i>
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	До 15.04.2014	Иванова О.Н., Краснощекова С.В. Козина Е.Н.	Разработка и утверждение плана - графика введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ	До 18.04.2014	Руководители ДОУ
	Заседания координационного совета Департамента образования по введению ФГОС.	2014-2016	Иванова О.Н., Краснощекова С.В.	Представление РИП «Создание модели и механизма управления внедрением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательный процесс дошкольных образовательных учреждений ТМР»	Март 2014	Горбунова Э.С.
	Подготовка и корректировка постановлений АТМР, приказов и локальных актов Департамента образования АТМР, регламентирующих деятельность ДОУ, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	2014	Иванова О.Н., Виноградова Т.А.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу и создание локальных актов введения ФГОС ДО в ДОУ	2014	Руководители ДОУ
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на заседании УС МСО	2014 г	Ягодкина О.К. Пинчук Т.Н.	Обсуждение вопросов введения ФГОС ДО на родительских собраниях и заседаниях УС ДОУ	2014-2016	Руководители ДОУ
	Изучение стартовых условий готов-	Май-август	Иванова	Изучение стартовых условий	Май-	Руководители

ности дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО (сбор материалов мониторинга условий в ДОУ для МОиН РФ, направление материалов в ДО ЯО)	2014 Далее один раз в полугодие	О.Н., Краснощекова С.В.	готовности дошкольного образовательного учреждения к введению ФГОС ДО, направление материалов в МОУ ДПО «ИОЦ»	август 2014 Далее один раз в полугодие	ДОУ
Формирование и пополнение банка нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию введения ФГОС ДО	2014	Иванова О.Н., Краснощекова С.В.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу и создание локальных актов введения ФГОС ДО	В течение года	Руководители ДОУ
Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ)	Постоянно 2014-2016	Иванова О.Н., Краснощекова С.В.	Отслеживание исполнения нормативно – правовых документов, принятых к исполнению (сайт Министерства образования РФ)	Постоянно 2014-2016	Руководители ДОУ
Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе с ФГОС ДО	В течение 2014-2015 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Иванова О.Н., Краснощекова С.В.	Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе с ФГОС ДО	В течение 2014-2015 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Руководители ДОУ
Подготовка рекомендаций по внесению изменений в структуру ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, с учетом примерных ООП ДО	апрель 2014	Краснощекова С.В., Козина Е.Н.	Обсуждение и согласование внесения изменений в ООП с УС и педагогическим советом. Утверждение ООП.	До 01.05.2014	Руководители ДОУ
Методические рекомендации по разработке ООП	2014 по мере включения в федераль-	Краснощекова С.В., Козина Е.Н.	Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО; на основе примерных ООП, включенных в	2014 по мере включения в феде-	Руководители ДОУ

		ный реестр примерных ООП ДО		федеральный реестр, с учетом методических рекомендаций по разработке ООП и оснащению средствами воспитания и обучения. Корректировка разделов ООП ДО с учетом методических рекомендаций.	ральный реестр примерных ООП ДО	
	Изучение перечня оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО	2014	Виноградова Т.А., Пинчук Т.Н.	Использование методических рекомендаций в работе	2014-2016	Руководители ДОУ
Финансово-экономическое обеспечение	Формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2014	Иванова О.Н.	Формирование предложений в проект бюджета на 2014 год с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО.	Сентябрь 2014	Руководители ДОУ
	Принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми	Январь 2014	Иванова О.Н.	Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми	2014	Руководители ДОУ
	Подготовка и корректировка муниципальных заданий.	Январь-март, декабрь 2014, далее 1 раз в квартал и ежегодно	Иванова О.Н.	Исполнение муниципальных заданий	2014-2016	Руководители ДОУ
	Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОУ	Январь-февраль 2014	Иванова О.Н.			

	Приобретение методической литературы, информационных материалов на электронных носителях с введением ФГОС ДО	2014	Козина Е.Н.	Приобретение, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях с введением ФГОС ДО	2014	Руководители ДОУ
				Комплектование фондов методических кабинетов (художественная, справочная, методическая, периодические издания)	Июнь-август 2014	Руководители ДОУ
				Составление плана развития МТБ ОУ в соответствии с ФГОС ДО	Октябрь 2014	Руководители ДОУ
				Оснащение групповых комнат и кабинетов необходимым оборудованием	В течение года	Руководители ДОУ
				Пополнение предметно-пространственной среды в группах и на территории ДОУ	В течение года	Руководители ДОУ
Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС	Проведение интернетсеминаров для административных команд с ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО Участие в совещаниях руководителей по вопросам введения ФГОС ДО в ДОУ	2014 2014	Козина Е.Н., Пинчук Т.Н.	Проведение серии семинаров-совещаний информационного плана с педагогами, общественностью, родителями.	Январь – май 2014	Руководители ДОУ
	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО (Приказ № 237/01-10 от 08.04.2014)	Апрель 2014	Иванова О.Н., Краснощекова С.В.	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ	Апрель 2014	Руководители ДОУ
	Создание сети муниципальных «базовых» дошкольных образовательных учреждений по введению ФГОС ДО	Март 2014	Иванова О.Н. Краснощекова С.В.	Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых» площадок. Разработка и реализация пла-	До - 1.03.2014	. Руководители ДОУ

				нов работы по введению ФГОС ДО в ДОУ		
	Методическое сопровождение РИП по введению ФГОС ДО	2014-2015	Козина Е.Н., Пинчук Т.Н.	Реализация плана работы РИП	2014-2015	Руководитель, соисполнители проекта
	Организация изучения опыта введения ФГОС ДО в других регионах	2014-2016	Виноградова Т.А., Козина Е.Н., Пинчук Т.Н.	Использование опыта работы по введению ФГОС ДО других регионов	2014-2016	Руководители ДОУ
	Организация совместных мероприятий с НОО, (составление и реализация плана взаимодействия на 2014 -2016 г. с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО)	В течение 2014-2016 г.	Исакова С.П. Пинчук Т.Н.	Реализация плана преемственности ФГОС ДО и ФГОС НОО	2014-2016	Руководители ДОУ
	Проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 согласно графика ИРО	Иванова О.Н., Козина Е.Н.	Участие в семинарах по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Руководители ДОУ
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДОУ	2014-2016	Козина Е.Н	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО для педагогических работников ДОУ	2014-2016	Руководители ДОУ
	Организация участия педагогических и руководящих работников ТМР в мероприятиях по повышению квалификации	2014-2016	Икартс Н.А. МОУ ДПО «ИОЦ»	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников ДОУ в мероприятиях по повышению квалификации	2014-2016	Руководители ДОУ
	Организация постоянно действующего практико – ориентированного семинара для руководителей ДОУ и старших воспитателей по внедрению ФГОС ДО	2014-2016	Иванова О.Н., Виноградова Т.А.	Использование материалов семинаров в работе с педагогами, детьми и родителями	2014-2016	Руководители ДОУ

	Включение в план работы РМО рассмотрения вопросов: нормативно-правовой базы ФГОС ДО, использования современных технологий и др. Обобщение передового опыта по введению ФГОС ДО	2014-2016	Козина Е.Н., методисты	Участие в работе РМО по вопросам введения ФГОС ДО, Сбор практических материалов по использованию современных технологий	2014-2016	Руководители ДОУ
	Консультирование по введению ФГОС ДО руководителей и педагогов ДОУ	2014-2016	Козина Е.Н., методисты ИОЦ	Использование материалов консультаций в работе с педагогами и воспитанниками	2014-2016	Руководители ДОУ
	Развитие единого информационно-методического пространства района (сайты ИОЦ, РМО, заседания СМО и др.)	2014-2016	Козина Е.Н.	Развитие сайта и системы методической работы на уровне ДОУ	2014-2016	Руководители ДОУ
	Организация выездных мероприятий для педагогических работников, участников инновационного проекта	В течение года	Козина Е.Н.	Участие в выездных мероприятиях	2014 -2016	Руководители ДОУ
Информационное сопровождение введения ФГОС ДО	Информирование общественности через СМИ по подготовке к введению ФГОС ДО в ДОУ	2014-2016	Краснощекова С.В.	Информирование родительской общественности по подготовке к введению ФГОС ДО	2014-2016	Руководители ДОУ
	Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании образовательных программ ДОУ	2014-2015	Краснощекова С.В.	Привлечение органов государственного-общественного управления к проектированию основной образовательной программы.	В течение 2014-2015	Руководители ДОУ
	Организация публичных отчетов ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Иванова О.Н.	Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС ДО	2014-2016	Руководители ДОУ
	Размещение информационных материалов на сайте муниципальной системы образования	2014-2016	Краснощекова С.В.	Размещение информационных материалов на сайте учреждения	2014-2016	Руководители ДОУ
Материально-	Методические рекомендации по	2014-2016	Иванова	Приобретение оборудования	2014-2016	Руководители

техническое обеспечение ФГОС ДО	оснащению развивающей предметно-пространственной среды ДОУ. Определение содержания развивающего пространства с учетом регионального компонента		О.Н.	для развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ		ДОУ
Кадровое обеспечение	Определение потребности (план-график) в повышении квалификации педагогических работников по направлениям и проведение курсов и семинаров на базе МР по введению ФГОС ДО	2014-2016	Козина Е.Н.	Участие ДОУ в повышении квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ДО	2014-2016	Руководители ДОУ
	Обучение тьюторов по вопросам ФГОС ДО	Февраль 2014	Козина Е.Н.	План-график повышения квалификации педагогов	2014-2015	Руководители ДОУ
	Организация повышения квалификации руководителей по введению ФГОС ДО	В течение года	Козина Е.Н.			
	Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности согласно критериям и показателям	2014-2016	Иванова О.Н.	График аттестации педагогических работников ДОУ	2014-2016	Руководители ДОУ

Примечание:

ИРО – Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования»;

ИОЦ – методическая служба;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;

КПК – курсы повышения квалификации;

ООП ДО – основные образовательные программы дошкольного образования;

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.