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на реализацию проекта «Модернизация технологического образования в общеобразовательных учреждениях Тутаевского МР» в МОУ Великосельская ОШ Тутаевского муниципального района

Цель реализации проекта: Создание в системе образования Тутаевского МР единой структуры реализации технологического образования с использованием педагогических, информационных и технико-технологических возможностей учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также высокотехнологичных предприятий района и региона.

1. ЗАДАНИЕ:
1.1. Обеспечить реализацию проекта внутри учреждения в соответствии с планом и достижение запланированных значений показателей эффективности реализации проекта (Таблица 1).
1.2. Принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования.
1.3.  Обеспечить управление и контроль за деятельностью РГ по разработке содержания модуля «Растениеводство».
1.4. Обеспечить участие в реализации проекта 4 педагогов (в деятельности 5 рабочих групп по разработке содержания модулей учебного предмета «Технология») (Таблица 2).
1.5. Обеспечить достижение значений показателей результативности проекта (Таблица 3).
1.6. Обеспечить развитие образовательного партнерства (интеграцию) с общеобразовательными учреждениями района, учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также различными технологичными производствами и бизнес-структурами, апробировать и описать механизмы интеграции. 
1.7. Принять участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия.

2. ЭТАПЫ РАБОТЫ:
2.1. Этап проектирования(март 2020 – август 2021)
На данном этапе предстоит:
· организовать деятельность инновационной команды; 
· заполнить паспорт инновационной деятельности;
· провести мониторинг кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями;
· принять участие в разработке организационно-управленческой муниципальной модели развития технологического образования;
· спроектировать деятельность учреждения как опорного для рабочей группы педагогов  модуля «Растениеводство», разработать программу модулей учебного предмета «Технология»;
· разработать дорожную карту по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении;
· организовать повышение квалификации педагогических работников школы;
· сформировать Портфель программ модулей учебного предмета «Технология» и модульную образовательную программу учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 классовдля реализации в школе;
· разработать рабочие программы учителей;
· внести изменения в разделы ООП НОО и ООП ООО; 
· сформировать реестр образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства;
· определить механизмы интеграции организаций для реализации идей проекта.
2.2. Практический этап (сентябрь 2021 – июнь 2022)
Этап предусматривает:
· апробацию и корректировку разработанных модульных программ учебного предмета «Технология»;
· апробацию механизмов интеграции организаций;
· проведение отчётного регионального мероприятия.
2.3. Рефлексивный этап (сентябрь 2022 – декабрь 2022)
Этап предусматривает:
· качественную оценкурезультатов проекта;
· оформление отчуждаемых продуктов инновационной деятельности;
· определение перспектив развития инновационной деятельности.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (продукты инновационной деятельности)
3.1. Образовательные программы модуля «Растениеводство» учебного предмета «Технология» (до 20.12.2020).
3.2. Модульные образовательные программы учебного предмета «Технология» для
1-4 и 5-8 классов (до 01.04.2021).
3.3.  Описание педагогической практики реализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология» (до 01.11.2022).
3.4. Описание модели школьного технологического образования на основе интеграции ресурсов учреждений общего, дополнительного и профессионального образования, а также предприятий района и региона (до 01.10.2022).

4. ФОРМА ОТЧЕТА
Отчет о выполнении работ предоставляется Заказчику в форме продуктов инновационной деятельности в сроки, указанные в п.3 Технического задания, а также в форме отчета о результатах деятельности в декабре 2022 года.


















Таблица 1
План реализации технического задания
(Содержание и формы работы  внутри образовательного учреждения)
	№ п/п
	Содержание деятельности/ мероприятие
	Сроки 

	Результат

	1
	2
	3
	

	2020

	1
	Организация деятельности инновационной командышколы
	Март - июнь
	Приказ о реализации РИП в ОУ

	2
	Проведение мониторинга кадровой и материально-технической обеспеченности для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями
	Март - июнь
	Анализ имеющихся кадровых и материально-технических ресурсов школы

	3
	Оформление страницы проекта на сайте школы
	Май
	Создана страница сайта 

	4
	Участие ответственного за реализацию проекта в заседаниях муниципального Координационного совета по реализации РИП, разработке управленческой модели развития технологического образования
	Март - август
	Разработана организационно-управленческая муниципальная модель развития технологического образования

	5
	Обновление страницы проекта на сайте школы
	Сентябрь - декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта 

	6
	Оформление паспорта инновационной деятельности
	Сентябрь
	Паспорт инновационной деятельности предоставлен в установленный срок

	7
	Заполнение анкеты на начало реализации проекта
	Сентябрь
	Анкета представлена в срок

	8
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	Октябрь, декабрь
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	9
	Проведение открытых уроков, мастер - классов в ОУ по элементам, разрабатываемых модульных программ и разделам учебного предмета «Технология»
	Сентябрь - декабрь
	2 педагога приняли участие в открытых мероприятиях 

	10
	Материально-техническое оснащение  ОУ для реализации модулей образовательной программы учебного предмета «Технология»
	Сентябрь - декабрь
	Приобретено оборудование в соответствие с необходимыми условиями реализации модульной программы учебного предмета «Технология»

	11
	Разработка программы модуля, «Растениеводство» учебного предмета «Технология»
	До 20.12
	Программы модулей представлены на экспертизу

	2021

	1
	Разработка дорожной карты по переходу на модульную структуру образовательной программы учебного предмета «Технология» в учреждении;
	Январь - март
	Разработана дорожная карта 

	2
	Организация повышения квалификации педагогов
	Январь - сентябрь
	Обучен 1  педагог

	3
	Обновление страницы проекта на сайте школы
	Январь - декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта 

	4
	Участие ответственного за реализацию проекта в заседаниях муниципального Координационного совета по реализации РИП
	Январь-декабрь
	Приняли участие в 3 заседаниях


	5
	Проведение открытых уроков, мастер классов в ОУ и на муниципальном уровне по элементам модульных программ и разделам учебного предмета «Технология»
	Январь-август
	2 педагога приняли участие в мероприятиях

	6
	Материально-техническое оснащение  ОУ для реализации модулей образовательной программы учебного предмета «Технология»
	Январь-декабрь
	Приобретено оборудование для реализации образовательной программы учебного предмета «Технология» в соответствии с современными требованиями

	7
	Формирование реестра образовательных партнеров: общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного и профессионального образования, высокотехнологичные производства
	Февраль - апрель
	Сформирован реестр партнеров

	8
	Определение механизмов интеграции организаций для реализации идей проекта
	Февраль - апрель
	Заключены договорные отношения

	9
	Формирование Портфеля программ модулей учебного предмета «Технология» и разработка модульной образовательной программы учебного предмета «Технология» для 1-4, 5-8 классов для реализации в школе
	До 01.04
	Модульная образовательная программа учебного предмета «Технология» представлена на экспертизу

	10
	Разработка рабочих программ учителей
	Апрель - август
	Разработаны программы

	11
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	Апрель,
июнь, октябрь, декабрь
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	12
	Внесений изменений в разделы ООП НОО и ООП ООО по предмету «Технология» в рамках перехода на преподавание учебного предмета по модульному принципу
	Июнь-август
	Внесены изменения в разделы ООП НОО и ООПООО 

	13
	Апробация разработанных модульныхпрограмм учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов	
	Сентябрь - декабрь
	Программы 1 и 5 классов  частично апробирована

	14
	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта
	Октябрь
	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на второй год реализации проекта

	2022

	1
	Участие ответственного за реализацию проекта в заседаниях муниципального Координационного совета по реализации РИП
	Январь-декабрь
	Приняли участие в 3 заседаниях


	2
	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 1 и 5 классов
	Январь - май
	Апробированы модульные программы

	3
	Организация повышения квалификации педагогов
	Январь - сентябрь
	Обучены 3 педагога

	4
	Обновление страницы проекта на сайте школы
	Январь - декабрь
	Регулярно обновляется  страница сайта 

	5
	Участие в подготовке и проведении отчётного регионального мероприятия 
	Февраль - апрель
	Участвовали в мероприятии не менее 50% педагогов  

	5
	Подготовка ежеквартальных отчетов о реализации проекта в школе
	Апрель,
июнь, октябрь
	Отчёты оформлены  и опубликованы на странице сайта

	7
	Корректировка разработанных модульных программ учебного предмета «Технология»для 1 и 5 классов
	Май - август
	Скорректированы модульные программы для 1 и 5 классов

	8
	Апробация разработанных модульных программ учебного предмета «Технология» для 2 и 6 классов
	Сентябрь - декабрь
	Модульные программы для 2 и 6 классов частично апробированы 

	9
	Описание модели школьного технологического образования 
	До 01.10
	Модель школьного технологического образования описана и представлена в срок

	10
	Предоставление информации в ежегодный мониторинг результативности реализации проекта
	Октябрь
	Информация предоставлена, достигнуты планируемые школой значения показателей на третий год реализации проекта

	11
	Представление описания управленческой и педагогической практикиреализации модульных образовательных программ учебного предмета «Технология»
	До 01.11
	Практики описаны и представлены в срок

	12
	Заполнение аналитической справки о качественных изменениях внутри школы
	Ноябрь
	Справка представлена в срок

	13
	Заполнение анкеты по итогам реализации проекта
	Ноябрь
	Анкета представлена в срок

	14
	Участие педагогов и обучающихся в муниципальных и региональных мероприятиях по направлениям проекта
	В течение года
	Наличие участников 


























Таблица 2

Участники РИП внутри ОУ
	
№ п/п
	
Ф.И.О. участника
(полностью)
	Должность
	Контактный телефон,
адрес электронной почты
	Функции в проекте, направление РГ

	1
	Свистунова Светлана Ивановна
	учитель истории и технологии
	910-821-02-76
swistunowa.sweta11@yandex.ru

	Разработка и реализация программы модуля «Производство и технологии» ООО.
Реализация программ модулей: «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов», «Компьютерная графика и черчение»

	2
	Орлов Геннадий Владимирович
	учитель физической культуры и технологии
	980-659-41-97
orlovg04@yandex.ru

	Разработка и реализация программы модуля «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»

	3
	Тёмина Людмила Фелоровна
	учитель математики и биологии
	920-100-63-54
teminal@mail.ru

	Координация деятельности опорного ОУ по разработке программы модуля: «Растениеводство».
Разработка и реализация программы модуля
 «Растениеводство»

	4
	Орлова Жанна Ивановна
	учитель начальных классов
	980-659-39-79
orlovazh@mail.ru

	Разработка и реализация программ модулей: «Информационно-коммуникационные технологии»* НОО и «Технологии работы с бумагой, картоном, пластичным, природным и текстильными материалами». 
Реализация программ модулей: «Технологии, профессии и производства», «Технологии работы с конструктором», «Робототехника»













Таблица 3
Показатели результативности реализации проекта 
	Показатель результативности
	Планируемое значение показателя на 1 год реализации проекта (программы) 
(на 01.05.2020)
	Планируемое значение показателя на 2 год реализации проекта (программы) 
(на 01.10.2021)
	Планируемое значение показателя на 3 год реализации проекта (программы) 
(на 01.10.2022)

	1. Количество обучающихся, изучающих учебный предмет «Технология» на основе модульной программы;
· в 1-4 классах
· в 5-8 классах
	





0
0
	





9
7
	





8
8

	2. Число организаций, с которыми апробированы механизмы интеграции разных типов учреждений для реализации модульной программы учебного предмета «Технология»;
	0
	3
	3

	3. Число учреждений, на базе которых открыты муниципальные Центры развития компетенций юниорского движения WorldSkills;
	0
	0
	3

	4. Количество обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по развитию компетенций WorldSkills;
	0
	0
	0

	5. Количество педагогов, участвующих в реализации  модульной программы учебного предмета «Технология»
· в 1-4 классах
· в 5-8 классах
	




0
0
	




1
3
	




1
3

	6. Количество педагогов, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по развитию компетенций WorldSkills.
	0
	0
	0

	7. Количество педагогов, повысивших свою квалификацию по направлениям проекта
	0
	1
	4




